建设工程监理大作业
一、填空题  

1、建设工程监理的对象是              ，建设监理执行主体是              ，建设工程监理实施的前提是           ，建设工程监理的实施是一个          的过程；   

2、实施建设工程监理制度具备的三个条件是          ，良好的法制环境和对应的配套制度，其中           是建设工程监理存在发展的前提条件；    

3、我国建设工程监理法规体系构成分三个层次，第一层次是         ，第二层次是         ，第三个层次是部门规章和地方法规，其中法律效力是         效力高于          ，         的效力高于部门规章；    

4、监理工程师注册分为初始注册，变更注册和延续注册，每一注册有效期为    年，年龄超过65周岁的不予注册；    

5、工程监理企业按组建方式分为股份公司，合资监理企业，合作监理企业，其中股份公司又可分为              和               ；   

6、甲级工程监理企业的注册资本不少于     万元，取得监理工程 师注册证书的人员不少于25人，企业技术负责人应当具有15年以上从事工程建设工作的经历；  

7、工程监理企业甲级资质由国务院建设行政主管部门负责审批，工程监理企业连续    年年检合格，方可申请晋升上一个资质等级；   
8、负责编制本专业的监理实施细则是           的基本职责，建立并完善项目监理组织的工作主要由            负责；     
9、监理工程师组织协调可采用交谈协调法，          、           、          ，情况介绍法；   
10、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对安全事故隐患拒不整改或不停止施工，工程监理单位未及时向有关主管部门告的，应责令监理单位改正，逾期未改正的，责令停止整顿，并处     万元以上     万元以下的罚款。  
二、判断题   
1、工程监理企业是建设项目监理服务主体，而不是建设项目管理主体；（  ）   
2、工程监理企业既可以接受建设单位的委托，又可以接受承建单位的委托，分别为其提供监理服务；（  ）   
3、国家推行建设工程监理制度，但不可以规定实行强制监理的建筑工程范围；（  ）  
4、工程监理单位不得转让工程监理业务，但可以允许其它单位以本单位的名义承担工程监理业务；（  ）    
5、如果初步设计提出的总概算超出可行性研究报告提出的总投资的10%以上，应重新向原审批单位报批；（   ）   

6、新设立的工程监理企业，其资质等级按照最低等级核定，并设一年的暂定期；（   ） 
7、建设工程的功能和使用价值的质量目标，是相对于业主的需要而言的，并无固定的统一的标准；（   ）  

8、同类建设工程的质量目标具有共性，不因其业主建设地点及其它建设条件的不同而不同；（   ）
9、施工阶段是目标控制的主要阶段，施工质量对建设工程的总体质量具有决定性的影响；（   ）  

10、三大目标的控制措施都包括组织措施，技术措施和经济措施与合同管理措施；（   ） 
三、选择题   
1、按照建设部颁布的《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列必须实行监理的建设工程有：(      )    

A 国家重点工程   B 项目总投资在2000万元以上的工程项目   C建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程；   D利用外国政府或国际组织贷款，援助资金的工程   E总投资为800万的教学大楼  

2、一项工程的建设一般要经过项目决策阶段和项目实施阶段，按照规定我国大中型项目一般可分为：a建设项目决策阶段；b可行性研究阶段；c设计阶段；d施工安装验收阶段；e项目后评估阶段，其先后顺序应为(      )

A  a-b-c-d-e   B  b-a-c-d-e   C   b-a-e-c-d    D   c-d-a-b-e 

3、遵守（     ）准则，是监理工程师注册的重要条件。       
A监理工程师职业道德             B公正、独立、自主    

C守法、诚信、公正、科学         D严格监理，热情服务  
4、下面对建设程序与建设工程监理关系的描述正确的是（     ） 
A工程项目建设程序为建设工程监理提出了规范化的建设行为标准  
B 工程项目建设程序为建设工程监理提出了工作任务和内容   
C工程项目建设程序具体明确了建设工程监理在工程建设中的重要地位  
D坚持建设程序是监理人员的基本职业准则  
5、在预先分析各种风险因素，及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，拟定和采取有针对性的措施，从而减少乃至避免目标偏离，使计划目标得以实现的控制方法称为（     ）        A主动控制  B被动控制  C事中控制  D开环控制  E反馈控制  
6、监理工程师在设计阶段投资控制方面的主要任务有（      ）
A对建设工程总投资进行论证         B组织设计方案竟赛和设计招标 
C编制本阶段进度控制计划           D审核工程概算预算  

7、在施工阶段，监理工程师投资控制的主要工作任务有（      ）。
A通过工程计量控制工程款的支付  B依据实际完成的工程量控制工程款的支付 
C对工程变更方面进行控制        D通过控制节约投资潜力来实现实际费用不超计划投资  8、建设单位将工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家单位，由其进行实质性的设计、施工和采购工作，最后向建设单位交出一个符合合同要求的工程。这种承包模式属于（      ）     

A平行承发包模式     B项目总承包模式     C项目总承包管理模式     D总分包模式  

9、建设工程监理实施的步骤有：a编制监理规划b参与验收，签署监理意见c编制监理实施细则d任命总监成立项目监理机构e开展监理工作f向建设单位提交监理档案资料g监理工作总结。其正确顺序为（     ）     
A b-c-a-f-g-d-e         B a-b-c-d-e-f-g        C d-a-c-e-b-f-g           D d-a-c-e-b-g-f 

10由多家监理单位分别承担监理业务的工程项目中，作为一名总监理工程师应当负责（     ）工作。     

A项目业主代表分配的各项              B整个工程项目监理     

C所承担的那部分工程的指挥            D监理合同范围内受委托的监理 
11、（     ）属于总监理工程师的基本职责。      

A主持编写项目监理规划           
B审查分包单位资质，并提出审查意见     

C核查进场材料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件   

D审查和处理工程变更  

12、项目监理组织的质量控制组应当承担（     ）   

A监督管理工程施工合同的履行           B检查材料、构配件、设备规格 
C对施工工艺过程进行控制               D验收分部分项工程  

13、在监理规划的主要内容中，最能反映“具体内容具有针对性”编写要求的是（     ）  

A项目监理范围                          B项目监理工作内容
C项目目标控制措施                      D项目监理工作制度  

14、监理大纲、监理规划和监理实施细则都是监理工作中应编制的重要条件，但其在（     ）方面不同。
A编制时间      B编制单位     C针对的工程对象     D编制深度      E审批人员 
四、简答题  

1、建设工程监理的作用有哪些？
  

2、平行承发包模式的优缺点有哪些？ 
五、案例分析题   
1、某市政工程项目由路和桥两部分组成，津塘监理公司在承接了该项目的设计和施工监理工作后，总监理工程师制定了监理组织建立的步骤，并决定采用直线制的监理组织形式，其制定的监理规划编制原则如下：  （1）、监理规划的内容应具有针对性 （2）、监理规划为指导监理单位的经营服务 （3）、监理规划分设计和施工两阶段编写 （4）、监理规划由各专业监理工程师分头主持编写 （5）、监理规划编制完成后，不经过审核即可付诸实施 （6）、监理规划应随着项目的进展逐步调整和完善 [问题]  监理规划的编制原则是否正确？如有错误，请改正。 
2、晟业监理公司受业主的委托承担了某联岛大桥的实施阶段的监理工作，在讨论制定监理规划的会议上，监理人员对编制项目的监理规划提出了构思，其提出的编制监理规划的原则和依据部分内容如下：  （1）监理规划必须符合监理大纲的内容 （2）监理规划必须符合监理合同的要求 （3）监理规划要结合该项目的具体实际情况 （4）监理规划的作用应为监理单位的经营目标服务  （5）监理规划编制的依据包括建设有关部门的批文，国家和地方的法律、法规、规范、标准等。  （6）编制监理规划应针对影响目标实现的多种风险进行，并考虑采取相应的措施。 
[问题]：  1、判断下列提法是否恰当，为什么？    

2、所提的监理规划的主要原则和依据中，你认为哪些不恰当？ 
3、九洲建设监理有限公司承接了某河埠工程施工阶段的监理工作，该项目建设单位要求监理单位必须在监理单位进场后的30天内提交监理规划，按照要求监理单位立即着手开始编制工作。  （1） 为了使编制工作顺利地在要求时间内完成，监理单位认为首先必须明确以下问题： ① 编制建设工程监理规划的重要性 ② 监理规划由谁来组织编制 ③ 规定其编制的程序和步骤  （2）收集制定编制监理规划的依据资料 ①施工承包合同资料 ②建设规范标准  ③反映项目法人对项目监理要求的资料 ④反映监理项目特征的有关资料 ⑤关于项目承包单位、设计单位的资料 （3）监理规划编制如下基本内容 ①各单位之间的协调程序 ②工程概况  ③监理工作范围和工作内容 ④监理工作程序 ⑤项目监理工作责任 ⑥工程基础施工组织等 
[问题]  1、建设工程监理规划的重要性是什么  

       2、在一般情况下，监理规划应由谁来组织编制？  

       3、 在所收集的制定监理规划的资料中哪些是必要的？你认为还应补充哪些方面的资料？ 
       4、 在所编制的监理规划与监理大纲之间有何关系？ 
       5、 所编制的监理规划内容中，哪些应该编入监理规划中？并请进一步说明它们包括哪些具体内容。  

       6、 建设单位要求编制完成的时间合理吗？
